1重庆市铜梁区2019年雨污管网养护维修项目绩效评价计分表

	评价准则
	一级指标
	二级指标
	评价依据
	评分说明
	得分
	得分说明

	项目目标决策（10分）
	投入（10分）
	项目立项（3分）
	项目立项资料
	按规定程序申请设立，得1分；

有可行性研究、专家论证等，得1分；

复核国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分。
	2
	无有可行性研究、专家论证等资料。

	
	
	绩效目标（3分）
	预算资金下达指标
	绩效目标可以细化分解为具体绩效指标，得1分；

绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得1分；年初进行绩效目标申报，得1分。
	3
	年初进行了绩效目标申报并做了相关细化指标说明。

	
	
	资金落实（4分）
	资金落实情况
	资金及时到位，得2分；资金足额到位，得2分。
	4
	财政一体化指标，城市建设支出指标下达。

	项目目标决策得分
	
	
	
	
	9分

	项目管理（50分）
	过程（20分)
	采购管理（4分）
	选定实施单位的程序性资料及公开资料等
	按政府采购法及其相关规定组织购买，得2分；按规定公开采购信息，得2分。
	4
	按政府采购法及其相关规定组织购买及公开采购信息。

	
	
	业务管理（9分）
	项目日常管理制度，工作方案，日常检查资料等
	项目管理制度健全，有专业人员或机构进行管理，得2分；

项目管理制度得到有效执行和落实，得2分；

建立日常检查机制并执行，得2分；

建立验收机制并执行，得2分；

档案管理规范、完整，得1分。
	7
	日常巡查养护外包给兴丰建设景观有限公司，投标文件有明确承包方责任，无单独制定的验收机制。

	
	
	财务管理（7分）
	会计凭证及资金使用情况
	按程序拨付资金、手续完整，得2分；

资金分配和使用公平，得1分；

购买主体对资金进行监管，得1分；

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现得0分。
	7
	财务管理制度完善并严格参照执行。

	
	产出（30分）
	完成及时率（5分）
	实施合同及完成情况
	按合同约定时间完成或提前完成，得5分；超期完成，每延期3天少得1分，延期15天以上得0分。
	5
	未发现工程延期情况。

	
	
	实际完成率（10分）
	验收资料
	实际完成数量与合同约定相符，得10分；未达到目标的，每低一个百分点少得1分，低于合同约定数量的90%，得0分。
	10
	根据项目程序性资料，实际验收与合同基本一致。

	
	
	质量达标率（15分）
	验收资料
	项目完成质量达到合同要求，得10分；

项目验收评价为“合格”得5分，评价为“不合格”得0分。
	11
	经现场勘察，发现铜梁区大量存在管网排水不畅、井盖毁损等现场。

	项目管理得分
	
	
	
	
	44分

	项目实施绩效（40分）
	效果（10分）
	经济效益（3分）
	项目总结性资料及现场踏勘调查资料
	成本控制，中标价低于平均投标价，得2分；

对经济发展带来直接或间接影响，得1分。
	2
	成本较好控制

	
	
	社会效益（2分）
	项目总结性资料及现场踏勘调查资料
	项目具有公平性、普惠性，得2分。
	2
	项目具有公平性、普惠性

	
	
	生态效益（2分）
	项目总结性资料及现场踏勘调查资料
	符合生态要求、节能环保，得2分。
	2
	符合生态要求、节能环保

	
	
	可持续影响（3分）
	项目总结性资料及现场踏勘调查资料
	服务内容发挥作用的年限超过5年，得3分；超过4年不满5年，得2分；超过3年不满4年得1分；不满2年得0分。
	2
	经现场勘察，发现铜梁区大量存在管网排水不畅、井盖毁损等现场。

	
	满意度（30分）
	购买主体满意度（15分）
	发放调查问卷及现场访谈
	满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。
	13
	根据问卷调查统计满意度为77.69%%。

	
	
	受益对象满意度（15分）
	发放调查问卷及现场访谈
	满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。
	15
	根据问卷调查统计满意度为80.76%%。

	项目实施绩效得分
	
	
	
	
	36分

	得分合计
	89分




