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2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程财政专项资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，重庆市铜梁区财政局（以下简称“区财政局”）委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司对重庆市铜梁区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程财政专项资金开展了绩效评价工作。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况
2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程于2020年4月24日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程立项的批复》（铜发改委审〔2020〕193号）、2020年7月9日重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于调整铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程立项的批复》（铜发改委审〔2020〕426号）立项，项目业主为重庆市铜梁区卫生健康委员会，项目地址为铜梁区白龙大道372号，建设内容包括一个中心（铜梁区健康大数据中心）、两级平台（铜梁区医疗健康区域信息平台、铜梁区人民医院及中医院医共体平台）、两大体系（铜梁区远程医疗服务体系、应急指挥保障体系），建设投入包括相关软、硬件开发、购置等。

2.项目规划设计情况

2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目由于使用债券资金，实际只完成了立项建设内容的一部分，为重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统工程的二期建设。根据重庆市铜梁区财政预算评审中心《关于铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程（二期）预算审核意见书》（铜财预审〔2021〕159号），本次实施内容实际包括开发建设应用支撑平台（医疗健康区域信息平台技术中台、医疗健康区域信息平台数据中台、医疗健康区域信息平台业务中台、医疗健康区域信息平台基础服务、医疗健康区域信息平台数据采集模块、医疗健康区域信息平台接入）；应用系统建设（基层一体化应用、区域监督管理应用、区域资源共享应用）；基础设施建设（数据中心及容灾备份-云资源、承载网络建设、网络、终端和应用安全、硬件辅助设备建设）；标准规范（标准规范体系、安全运维体系）；数据迁移。

（二）项目绩效目标

根据区卫健委提交的《2022年度二级项目绩效自评表》，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程绩效目标为：建设完成医疗健康区域信息平台（标准规范体系、应用支撑平台等）和基层一体化应用（公卫系统、云HIS、家医系统、LIS等）、区域资源共享应用（远程会诊、区域心电、区域检验等系统）和区域监督管理应用（综合监管和监管大屏等）。
二、项目单位自评情况

根据区卫健委提交的《2022年度二级项目绩效自评表》，绩效目标完成情况如下：
	全年（调整）绩效目标
	建设完成医疗健康区域信息平台（标准规范体系、应用支撑平台等）和基层一体化应用（公卫系统、云HIS、家医系统、LIS等）、区域资源共享应用（远程会诊、区域心电、区域检验等系统）和区域监督管理应用（综合监管和监管大屏等）。

	全年目标实际完成情况
	建设完成医疗健康区域信息平台（标准规范体系、应用支撑平台等）和基层一体化应用（公卫系统、云HIS、家医系统、LIS等）、区域资源共享应用（远程会诊、区域心电、区域检验等系统）和区域监督管理应用（综合监管和监管大屏等）。

	自评项目
	明细项
	全年（调整）预算数
	全年执行数
	执行率
	执行率权重
	执行率得分

	资金情况
	年度总金额
	19,432,765.67 
	18,339,675.65 
	　
	　
	　

	
	其中：财政拨款
	19,432,765.67 
	18,339,675.65 
	94.38%
	 10.00 
	 9.40 

	绩效指标
	指标名称
	指标值
	全年完成值
	得分系数（%）
	指标权重
	指标得分

	
	远程医疗中心
	2
	2
	100
	 20.00 
	 20.00 

	
	通过三级等保测评
	优
	1
	100
	 20.00 
	 20.00 

	
	按时完工
	优
	1
	100
	 20.00 
	 20.00 

	
	提高公立医疗机构服务水平
	90%
	100
	100
	 30.00 
	 30.00 

	合    计
	
	
	
	 100.00 
	 99.40 


三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，实施方式的合理性，分析影响项目绩效的主要问题及原因，促使项目主管单位和实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定

1.评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）重庆市财政局《关于印发〈重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

（4）重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411号）；

（5）重庆市铜梁区财政局《关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）；

（6）有关2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目管理的相关制度等；
（7）资金预算、拨付使用管理情况及资金决算等财务资料；

（8）项目立项、招投标、合同、项目进展情况、验收等实施过程类资料以及工程结算资料；

（9）实施单位开展绩效自评相关资料；

（10）其他相关资料和数据。
2.评价原则、评价指标体系

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面设置4个一级指标，10个二级指标，19个三级指标（详见附件：2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程绩效评价指标评分表）。
3.评价方法及实施、评价样本确定

本次评价采用定量与定性评价相结合、“以结果为导向、基于证据”的方法，依据获取的财务数据资料、过程管理资料、绩效目标及完成情况等资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数。采用抽样技术，谨慎选取调查样本，项目组充分考虑了区卫健委的实际情况，对本次评价范围内的2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程合同、工程资料进行详查；对工程款项支付情况进行抽查；对业务相关人员、2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程受益对象等实施问卷调查与现场访谈，确保调查样本具有代表性，保证调查与访谈采集的证据能够说明该机构或部门使用财政专项资金的真实水平，对2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程财政专项资金的使用绩效作出全面、客观、公正的评价。
（三）评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目组

（2）了解绩效评价项目的基本情况

2.组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、问卷调查及现场访谈、编制绩效评价工作底稿等工作。本次绩效评价主要通过对项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面进行评价。

3.分析评价

总结、归纳和分析执行上述程序中发现的问题，与贵单位及具体项目实施管理的单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金计划情况

2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程所需资金均来源于区级专项债券。根据重庆市铜梁区财政指标账系统数据，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程共预算资金19,432,765.67元。

2.项目资金实际到位率情况

项目组根据调阅、查询、整理项目财务会计资料（资料主要来源于铜梁区卫生健康委员会），截至2022年12月31日，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升指标账下达资金19,432,765.67元，资金到位率为100.00%。
3.项目资金到位及时率情况分析

截至2022年12月31日，根据铜梁区卫生健康委员会 2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目的财务收支数据，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目合计使用资金18,339,675.65元。经查看支出记录及合同，按合同约定应支付18,339,675.65元，已按财政及合同要求支付18,339,675.65元，资金到位及时率100.00%。

4.项目资金管理情况分析

区卫健委根据《铜梁区卫生健康系统建设项目管理办法（试行）》及单位内部控制制度对工程价款结算时严格按规范程序支付，并对该项目建立项目辅助明细账。

使用专项资金时，按照工程进度款审批表填报信息并附相关资料，由施工单位提出付款申请，监理单位、项目经理审核通过，报业主单位（区卫健委）经办人员、部门负责人、项目分管领导、对相关资料进行审批通过后，由财务部门根据审批结果向财政进行款项申报，经财政审批同意后，填写直接支付申请书，并由单位经办人、单位审核人员、分管领导、单位负责人、主管部门相应人员签字确认后进行款项支付。
（二）项目实施情况分析

1.业务管理情况分析

为确保项目安全质量和施工进度、资金拨付、现场管理及实施效果，保证项目建设的有序推进，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目具体业务管理情况如下：

（1）建立业务管理制度并严格执行

为保证项目的顺利实施，重庆市铜梁区卫生健康委员会制定了《铜梁区卫生健康系统建设项目管理办法（试行）》，并由单位信息技术科具体负责工程的立项、实施及验收工程。

（2）建立工作机制，促进项目实施

①建立项目招投标制

工程实施相关的勘察设计、监理及结算审核单位均通过网上中介超市或政府采购网公开选取，项目实施主要合同方通过公开招标的方式选取，确保选取项目承建（服务）方的过程公开公正合法。

②建立项目法人制及监理制

项目经过重庆市铜梁区发展和改革委员会批准立项，确定项目业主单位为重庆市铜梁区卫生健康委员会，项目负责人为潘国庆；通过云平台服务超市选取安徽博达项目管理咨询有限公司为项目的监理单位，促进项目实施的进度、质量、安全等控制目标的实现。

③建立项目分部分项验收制、竣工验收制及结算审核制

根据项目实施进度要求，由施工单位根据已完成节点工程情况向监理单位申请验收，由监理单位出具验收意见，工程完成后由建设单位、监理单位、项目业主三方进行预验收。验收合格后由项目业主方组织专家及监理、施工方实施竣工验收。
2.项目管理情况分析

项目业主单位明确领导责任和工作责任，认真把好“质量、资金、进度”三关，定期对2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目建设进行监督检查，督促项目建设的顺利实施。由单位信息技术科具体负责项目建设的日常事务工作。项目承建方重庆电信系统集成有限公司为建设项目的顺利实施成立了2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目部，明确项目部成员的职责，利于项目实施过程中与监理方、设计方及其他各方的协调。项目委托安徽博达项目管理咨询有限公司实施监理，履行安全管理和监督检查职能，监理工程师认真进行巡视检查，对关键工序进行旁站签证；前道工序完工后，承建单位填报《报验申请表》，监理工程师及时进行检验并签证，再进行下道工序施工；对于工程实施中的具体问题，通过《工作联系单》《工作联系回复单》《工程变更单》等程序解决。监理工作实行事前、事中、事后控制程序。

总的来说，项目单位在项目实施中，较好地执行了项目法人制、招投标制、监理负责制、合同管理制等，确保2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目保质保量完成。
（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析主要是将项目完成后的实际情况与批复的绩效目标对比，从项目的实际完成数量、完成及时率、完成质量、投资完成情况等方面进行量化、具体分析。

1.项目完成数量分析

根据重庆市铜梁区财政预算评审中心《关于铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程（二期）预算审核意见书》（铜梁预审〔2021〕第159号），批复的硬件数量12项、软件数量9项，其中2项硬件配置未完成，硬件数量完成率83.33%；基层一体化应用系统7个子项目中村医工作站未实施，基层一体化应用系统-公共卫生系统-计划免疫子系统中8个模块，3个未实施，折合软件数量完成率97.82%。

综上按硬件及软件投资比例加权计算的完成率为95.64%。

2.项目完成及时率分析

根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程可行性研究报告的批复》（铜发改委审〔2021〕244号），项目建设工期为2020年8月-2022年12月。根据铜梁区卫生健康委员会与重庆电信系统集成有限公司签订的《铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升工程项目 （二期）采购合同》，项目工期为合同签订后180工作日内，合同于2021年10月29日签订。经查验竣工验收报告，竣工验收日期为2022年7月31日。

考虑到本期评价项目实际为可研批复的二期工程，因此项目完成及时率以合同约定时间评价。实际工程按合同约定时间完工。

3.项目完成质量分析

为确保2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升项目工程质量，铜梁区卫生健康委员会委托重庆菲迪克信息系统工程项目管理有限公司对完工项目的3018项内容进行功能性、信息安全性、易用性、性能效率进行测试。测试结论为高级缺陷0项，中级缺陷0项，低级缺陷1项，综合结果为功能性符合率99.97%，信息安全性、易用性、性能效率方面满足规定要求。

根据项目验收报告，验收结论为“通过竣工验收”。

4.项目投资完成情况分析

由于2022年度项目实际为重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升项目工程的第二期，暂以财评批复的预算金额1,821.88万元为总投资，实际完成投资1,923.92万元（暂未完成工程结算审核及竣工财务决算编制，实际总投资按已完工合同金额估算），投资完成率为105.60%。

（四）项目实施效果分析

1.项目实施对经济、社会及生态的影响

（1）将各种先进的计算机技术与医疗数据结合，能够高效统计和分析数据，提高医院的运作效率。有利于各级领导进行综合决策、处理、分析，并最大程度地改进各医疗机构现有阶段的问题。

（2）强化了各医疗机构信息互通共享，推进标准化、规范化医疗机构信息化建设，实现了电子健康档案和电子病历的连续记录及在患者就诊过程中的数据整合与交互、高效利用；加强了与医保、民政、残疾人管理等的信息系统衔接；促进医疗机构服务质量和健康保障水平的提高，提供个性化、便民化、智慧化的健康医疗服务，提升政府监管水平。

（3）建立了远程医疗协作体系，优化资源布局，促进了各医疗机构分级诊疗体系的建设，提升了各医疗机构的医疗服务水平。

2.项目后续运行及成效发挥的可持续影响

项目于2022年7月31日竣工验收，由于疫情影响，实际于2023年开始上线运行，尚在维保期。经现场访谈，项目成效发挥尚不理想，系统设计的共享病历功能推广普及率低；未制定后期维保考核制度及标准，系统功能未得到充分发挥。

综上所述，2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程项目的实施有助于实现区域内居民健康信息的整合，实现连续、完整的健康记录。通过项目实施，可提高区域重点疾病的管理水平，通过远程医疗协作体系的建设，可提升基层医疗机构的诊疗服务水平，让患者避免不必要的重复检查和诊疗，有效降低群众就医负担，并可在一定程序上缓解医疗机构内人多拥挤的现象，具有良好的经济、社会及生态效益。

五、综合评价结论

本报告最终评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对财政专项资金目标群体的问卷调查、现场访谈等因素而做出的综合结论。该项目最终绩效综合评价得分为90.00分，评价等级为“优”。
各项指标得分情况见下表：
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	项目投入
	20
	19.00
	95.00%

	项目管理
	20
	19.00
	95.00%

	项目产出
	30
	29.00
	96.67%

	项目效果
	30
	23.00
	76.67%

	合计
	100
	90.00
	90.00%


注：重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411号）第六十二条 项目绩效的评价结论按照得分情况确认为四个等级：

得分在90分以上为优。

得分在80分以上、低于90分的，为良。

得分在60分以上、低于80分的，为中。

得分不足60分的，为差。

六、存在的问题及建议

（一）绩效目标设置方面
1.存在的问题

项目绩效目标设置不全面、不清晰。
2.建议
建议实施单位在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准；绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量；认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观。

（二）项目后续运行及成效发挥方面

1.存在的问题

（1）未制订后期维保考核制度及标准；

（2）项目原设计功能中的病历共享功能推广普及率低；

（3）部分基层卫生院反映：远程心电系统有些故障无法彻底解决需要重启系统等情况。

2.建议

尽快建立项目后期维保考核制度及标准，以促进项目的良性运转；积极协调区域内各医疗机构，加快病历共享功能应用的普及；充分利用项目共享的各类医疗信息，促进项目效益的发挥。
七、其他需说明的问题

本次绩效评价依据区卫健委提供的各项资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由区卫健委负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。
重庆龙源会计师事务所有限责任公司

                         二零二三年十月十三日   

附件：2022年度重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升工程绩效评价指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	分值
	评分说明
	须提供的证明材料
	得分
	备注

	投入（20分）
	项目立项（10分）
	项目立项规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况
	3
	①按照规定的程序申请设立；②通过财评及公开招投标；③开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	立项批文，财评及招投标手续，可研报告
	3
	按规定取得立项批复、可研批复，并进行了财评及公开招标程序。

	
	
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	5
	①已编报绩效目标；②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；③实施项目与单位职责密切相关；④为促进事业发展所必需；⑤项目预期产出效益符合正常的业绩发展水平。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责
	5
	未发现不符合之处。

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	2
	①绩效指标系与项目密切相关的关键指标并设置全面；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③设定指标值与投资额或资金量相匹配；④指标细化量化方便理解。全部符合得满分，每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。
	绩效目标申报表、工作计划及有关材料
	1
	经查看2022年度绩效自评表，只设置了一个数量指标，两个质量指标，一个效果指标。设置不全面；指标不清晰；不细化。扣1分。

	
	资金落实（10分）
	资金到位率
	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
	5
	①资金到位率>=95%，得5分；②资金到位率>=85%，得3分；③资金到位率<85%，得0分。
	账本、凭证等相关资料
	5
	2022年度预算资金19,432,765.67元，已全部到位，实际到位率100.00%。

	
	
	到位及时率
	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
	5
	①到位及时率>=95%，得5分；②到位及时率>=85%，得3分；③到位及时率<85%，得0分。
	账本、凭证等相关资料
	5
	2022年度应支付18,339,675.65元，已按财政及合同要求支付18,339,675.65元，到位及时率100.00%。

	管理（20分）
	业务管理（11分）
	管理制度健全性
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	2
	①已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。全部符合得满分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。
	相关管理制度或文件
	2
	已制定业务管理制度且合法、合规、完整。

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	4
	①遵守相关法律法规和管理制度；②项目调整及支出调整手续完备；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；④项目申请及审批等资料齐全并及时归档。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	项目档案资料
	4
	未发现不符合之处。

	
	
	项目质量可控性
	项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	5
	①制定有日常监督考核制度及考核标准；②开展项目日常监管③对项目推行合同制、项目法人责任制、招投标制、公示制、监理制；④已进行竣工验收；⑤有监理记录和监理总结。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	项目检查、监理、验收资料等
	4
	制度了工程管理相关制度，但未见对项目日常监督考核制度及考核标准的相关资料，扣1分。

	
	财务管理（9分）
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
	2
	①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	财务管理资料、制度等
	2
	未发现不符合之处。

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	5
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	核查相关支出账务、合同等资料
	5
	未发现不符合之处。

	
	
	财务监控有效性
	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
	2
	①已制定或具有相应的内控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控手段，已设立专账或明细账。全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。
	项目实施单位内控制度，检查记录、整改意见等
	2
	建立有相关的财务审批制度，资金支付经过各级审批，建立了辅助明细账。

	产出（30分）
	项目产出（30分）
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	10
	①实际完成率≥95%，得10分；②90％≤实际完成率＜95％，得6分；③85％≤实际完成率＜90％，得3分，实际完成率＜85%，得0分。
	项目实施过程资料、验收资料。
	10
	按财评预算批复硬件和软件数量分析：12项硬件设备，2项未完成，完成率83.33%；9项软件配置，其中基层一体化应用系统7个子项目中村医工作站未实施，基层一体化应用系统-公共卫生系统-计划免疫子系统中8个模块，3个未实施。折合完成率97.82%。最后按硬件及软件比例加权计算的完成率95.64%

	
	
	完成及时率
	项目实际开工日期、计划开工日期、项目可行性研究报告建设周期、实际建设周期及项目验收情况。
	8
	实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。
8分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期
5分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内
3分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含）
1分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上
	项目实施过程资料、验收资料。
	8
	由于项目只是立项批复的第二阶段，此处考核主合同的完工情况。经查验竣工验收报告和合同，在合同约定时间内完成。

	
	
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	8
	①质量达标率≥99%，得8分；②90％≤质量达标率＜99％，得6分；③85％≤质量达标率＜90％，得5分，质量达标率＜85%，得0分。
	项目实施过程资料、验收资料。
	8
	根据重庆菲迪克信息系统工程项目管理有限公司出具的项目测试报告，共测试3018项，发现1项低级缺陷，合格率99.97%。

	
	
	成本节约率
	项目计划投资完成情况。
	4
	A=（项目完成总投资-批准预算总投资）/批准预算总投资×100％
①-5％≤A≤5％                    得4分；
②5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％    得3分；
③10％＜A≤15％或-15％≤A＜-10％  得2分；
④A＞15％   A＜-15％              得0分。
	项目实施过程资料、验收、审核资料。
	3
	由于2022年度项目实际为重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及应急系统提升项目工程的第二阶段，以财评批复的预算金额1,821.88万元为总投资，实际完成投资1,923.92万元（暂未完成工程结算审核及竣工财务决算编制，实际总投资按已完工合同金额估算），计算A=5.30%。

	效果（30分）
	项目效益（30分）
	经济、社会效益
	反映相关产出对经济、社会发展带来的影响和效果。
	4
	①经济、社会效益明显     得4分；          ② 经济、社会效益较好    得3分；
③经济、社会效益不理想   得2分；          ④未实现经济、社会效益   得0分。
	各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
	3
	经现场访谈及问卷调查，项目实施能实现较好的经济、社会效益。

	
	
	生态效益
	反映相关产出对生态发展带来的影响和效果。
	4
	①生态效益明显        得4分；             ②生态效益较好        得3分；
③生态效益不理想      得2分；             ④未实现生态效益      得0分。
	各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
	3
	经现场访谈及问卷调查，项目实施能实现较好生态效益。

	
	
	可持续影响
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	6
	每发现一处影响项目后续运行及成效发挥的情况扣1分，扣完为止。
	各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
	4
	系统设计的共享病历功能推广普及率低，未制定后期维保考核制度及标准，扣2分。

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	16
	①调查综合满意度达95%以上（16分）；②95%-90%(13分）；③ 89%-80%（10分）； ④70%-60%（8分）；⑤60%以下不得分。
	各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
	13
	问卷调查满意度94.75%。

	绩效评价总得分：90.00分


