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铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目支出绩效评价报告

安礼会咨字（2023）第042100009号

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]）10号、《关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜梁[2023]232号）文件的精神，由铜梁区财政局（以下简称区财政局）组织，于2023年8月成立绩效评价工作组，对铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目支出开展绩效评价，现将评价情况报告如下：

项目基本情况
（一）项目概况

1、项目实施背景

随着淮远新区作为未来铜梁区经济增长极，城市化进程不断加快，园区的地产开发，商业和旅游业的兴起，国际会展的建立，酒店服务业的开展，工业园区众多知名企业的入驻，良好人居环境的形成,一个能促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势正在形成。这一切都必须依赖高效便捷的交通网络，良好的居住环境离不开道路等基础设施的建设。城市基础设施的建设直接服务于经济建设，随着园区经济持续发展，城市环境特别是道路交通在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的城市交通将为淮远新区提供最基本最重要的经济建设平台。
2、项目内容及实施情况

主要的建设内容为道路工程约为2.89公里、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观工程等。分别为道路1(书香二支路)、 道路3(金科路)、道路 8(乡遇路)、道路 9(云璟路)、道路4(乡逢路南延线 ）、道路5（淮远东一路）、道路6(淮远东二路)、道路7(乡恋路南延线)，目前该项目仍在进一步施工中，尚未最终完工。

3、财政资金投入和使用情况
根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2022年第一批新增政府债券资金的通知》（铜财〔2022〕60号），下达铜梁区轨道交通配套提升改造工程项目债券专项资金9,000.00万元，其中淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目8,300.00万元，已于2022年到位8,300.00万元，2022年度支付项目资金1,290.64万元。

（二）项目绩效目标
新建8条市政道路，总长约2.9公里。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象及范围

1、绩效评价的目的
通过铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目支出绩效目标的实现情况及效果进行评价，进一步规范和加强财政专项资金使用管理，切实提高财政专项资金使用效益，总结出基础设施建设项目的有效模式和运行机制，为后期基础设施建设项目提供可推广、可复制的经验做法。
2、绩效评价的对象、范围
铜梁区住房和城乡建设委员会实施的铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价方法、评价指标体系

1、绩效评价原则
（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 
（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价 
应职责明确，各有侧重，相互衔接。 
（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 
（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）； 
（2）《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19 号）； 
（3）《重庆市政府债券项目资金绩效管理办法》渝财绩〔2021〕68 号； 
（4）《中华人民共和国财政部令第 81 号——基本建设财务规则》； 
（5）《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504 号）； 
（6）《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411 号）； 

（7）《关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号； 
（8）重庆市财政局关于印发《重庆市政府债券项目资金绩效管理办法的通知》（渝财债〔2021〕68 号； 
（9）项目委托书； 
（10）与被评价项目相关的其他文件。

3、评价方法

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组本次采用的评价的方法包括：

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法。将实施项目情况与计划绩效目标进行比较。

（3）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

（4）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

综上，评价小组通过多渠道、多层面获取资料，采取定量和定性分析相结合的方法进行综合评判，汇总评分并形成评价报告。
4、评价指标体系
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）结合被评价项目的实际情况，将评价指标体系分为 4 个一级指标、6个二级指标、19 个三级指标，并根据各项指标的重要性，赋予了适当的分值及评价得分标准。
该指标体系分为四大类，总分值100分。第一类指标为投入类指标，主要包括项目立项、资金落实2个二级指标，共有5个三级指标，指标分值20分；第二类指标为管理类指标，包括业务管理、财务管理 2 个二级指标，下设6个三级指标，指标分值 20 分；第三类指标产出类指标，包括项目产出1个二级指标，下设4个三级指标，指标分值 30分；第四类指标效果类，包括项目效益1个二级指标，下设4个三级指标，指标分值30分。
指标得分原则：一、二级指标，分别为二、三级指标的加总，具体评分落实到第三级指标。第三级指标的分值情况：一般分为三个档次，即满分档、扣分档、零分档。
各档次得分情况：满分档，该档得分反映指标完成较好；定量指标，达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，依据偏离度，按照该指标分值权重扣分。（具体指标及得分标准见后附明细表）
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备

（1）确定评价小组，明确职责

该项目绩效评价工作在铜梁区财政局统一领导下，设立了评价小组。

项目评价小组职责：编制评价方案，负责指标体系初设、资料收集、实地核查、上报评价情况和撰写绩效评价报告，形成对项目实施绩效初步评价意见。

（2）制定实施方案

评价小组成立后，了解铜梁区财政局对本次绩效评价工作的要求，了解项目背景，初步收集、汇总、整理项目资料，向项目主管单位及具体实施单位了解项目实施情况。明确评价的主要内容及重点和疑点，并组织小组人员进行讨论学习，拟定评价指标体系，项目进度安排及人员分工，并与委托单位及被评价单位沟通，确保评价工作顺利开展。
2、组织实施
（1）进一步完善资料收集，进行整理分析

评价小组通过实施单位铜梁区住房和城乡建设委员会提供的相关文件资料、项目制度、项目相关财务凭证、业务台账等资料以及对相关人员的询问了解，该项目实施流程如下：

项目建设单位是重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会，区住建委制定质量保证措施和安全防护措施，切实抓好安全、质量和进度，保质保量按期完工。

（2）完善工作方案、设计调查问卷，修正评价指标体系

通过进一步完善的数据和信息采集，评价小组对获得的信息资料进行分析后，完善工作方案、修正评价指标体系，确定评分标准、权重分值、评分办法，并征求委托单位、有关专家、项目主管部门意见后，最终确立评价指标体系和评分标准。并设计现场勘查表和调查问卷。

（3）实地调查

评价小组对项目财务资料、业务资料进行了实地调查，本次实地调查实施分三个环节：一是项目财务资料检查。具体情况如下：

查阅各项目相关的财务凭证及其他财务资料，了解资金使用合规性，并进行整理汇总。

二是业务资料检查。

检查核实申报材料、监督检查、建设程序、验收等相关资料。了解项目决策、项目管理、项目产出情况。

三是现场勘察以及对受益对象进行问卷调查。

评价小组到现场检查铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目涉及的建设内容，查看工程质量是否到位、道路的防护措施和标志牌设置是否到位、道路的沿线两侧人行道绿化带的绿化等情况。同时，通过现场调查对 30位受益群众进行问卷调查，了解项目建设成果及项目产生的效益和群众满意度情况。

（4）分析评价

评价小组对收集和调查取得的资料进行整理、分析、汇总，获得项目指标评分依据，按照指标体系逐项评分。再将各项明细指标的得分加总，得出总分。

（5）形成评价结论

按照最后确定的评价分值和初评报告，并征求委托单位及被评价单位意见，依据反馈意见，进一步核实相关评价证据，定稿，出具正式评价报告，交有关部门和单位应用。
综合评价情况及评价结论
综合评价
铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目立项依据充分，组织管理措施得当，按照年度投资计划任务完成了2022年度的建设内容，但项目目前尚在施工中未能最终完工投入使用。
评价结论
1、评价结果判定
依据根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十八条“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差”。通过评价小组的评估测算，最终得出项目支出绩效评价总分，进而根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级，等级判定如下表所示：

	评价总分
	90分以上
	80分及以上-90分
	60分及以上-80分
	60分以

	评价等级
	优
	良
	中
	差


2、绩效评价结论
在对整个项目支出进行绩效评价的过程中：投入占20%、管理占 20%、产出占 30%、效果占 30%。每类指标及其子指标分值已经在附表中给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数。

根据对各子项目的评价分析，回答关键评价问题，整体项目的绩效评分为82分，按照评价结果判定，结论为“良”。

项目绩效评价等级如下表：
	评价指标
	指标分值
	评价分值

	1．投入
	20
	20

	2．管理
	20
	17

	3．产出
	30
	22

	4．效果
	30
	23

	综合得分
	100
	82

	评价等级
	“良”


具体评分情况详见附件 1：铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目支出绩效评价指标体系框架。

绩效评价指标分析
投入
1、项目立项
（1）项目立项规范性
主要考核项目的立项、可行性研究、初步设计、概算批复过程是否符合相关要求。
该项目的立项、可行性研究、初步设计、概算均获得相关部门审批同意。此项分值 4 分，未扣分，得 4 分。

（2）绩效目标合理性
主要考核所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。
该项目具有完整的绩效目标，绩效目标与项目实际具有相关性。此项分值 3 分，未扣分，得3分。

（3）绩效目标明确性
主要考核绩效目标设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量。
该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、并与项目目标任务数或计划数相对应。此项分值 3 分，未扣分，得3分。

2、资金落实
（1）资金到位率
主要考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本次绩效评价所涉及财政资金于2022年到位7300.00万元，资金到位率为100%。此项分值5分，未扣分，得分5分。

（2）到位及时性
主要考核项目资金落实的及时性程度。
该项目财政资金已于2022年全部到位，资金到位较为及时。此项分值5分，未扣分，得分5分。

管理
1、业务管理
（1）管理制度健全性
考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
建立了《铜梁区住房和城乡建设委员会工程建设项目管理办法》，包括了工程的招投标制度、项目法人制度、合同管理制度、工程质量的管理制度等，业务管理制度较为健全。此项分值4分，未扣分，得4分。

（2）制度执行有效性
主要考核业务管理制度的有效执行情况。
该项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理均得到得有效执行。此项分值3分，未扣分，得3分。

（3）项目质量可控性
主要考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
该项目按照工程管理办法中关于质量控制的要求，执行了工程质量跟踪检查、分部工程验收等质量控制措施。此项分值3分，未扣分，得3分。

2、财务管理
（1）管理制度健全性
主要考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

仅建立了《财务支付制度》，未建立项目账务核算、专项资金管理办法等关键财务制度。此项分值4分，扣3分，得1分。

（2）资金使用合规性
主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

经对资金使用凭证进行抽查项目支出符合国家财经法规；项目支出符合项目用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项分值3分，未扣分，得3分。

（3）财务监控有效性
主要考核项目实施单位是否为保障资金的安全，规范运行而采取了必要的监控措施。

建设单位制定了财务支出的审批制度，款项支付审批程序和手续完整。此项分值3分，未扣分，得3分。

产出
项目产出
实际完成率
主要考核项目产出数量目标的实现程度。
由于该项目截至评审日尚未完工，本次评价仅对2022年度的计划工程量与实际完成的工程量进行比较。根据区住建委提供的2022年度绩效目标表，与监理单位广东财贸建设工程顾间有限公司确认的2022年度该项目的监理工作报告显示区住建委完成了2022年度计划的工程量。此项分值10分，未扣分，得10分。

完成及时率
主要考核项目产出时效目标的实现程度。
该项目未按照计划的时间完工，目前处于收尾状态。此项分值8分，扣8分，得0分。

质量达标率
主要考核项目产出质量目标的实现程度。
由于该项目截至评审日尚未完工，本次评价仅对2022年度实际完成的工程量的质量进行评价，根据监理单位广东财贸建设工程顾间有限公司确认的2022年度该项目的监理工作报告显示区住建委完成的工程量质量符合要求。此项分值8分，未扣分，得8分。

成本节约率
主要考核项目的成本节约程度。
该项目未完工没有办理工程结算和整体的财务决算，目前财务账面支出的金额尚未超过计划投资。此项分值4分，未扣分，得4分。

效果
项目效益
社会效益
主要考核项目建成后是否能对周边交通起到改善作用。
项目尚未投入使用，暂时未能对周围的交通起到改善作用。此项分值5分，扣5分，得0分。

生态效益
主要考核项目建设过程中以及建设完成后是否对原建设地址周边生态环境造成影响。此项分值5分，未扣分，得5分。
可持续影响
主要考核项目建设后续运行及成效发挥的可持续影响，该项目建成具有运行管护制度以及维护人员安排，但是由于工程目前尚未完工交付使用暂时未落实管护资金。此项分值10分，扣2分，得8分。
社会公众或服务对象满意度
通过对项目周边的行人及过往驾驶员进行满意度调查，96.33%的群众认为该项目的实施可提高通勤速度，满意度较高。此项分值10分，未扣分，得10分。
主要经验及做法
政企联合推动“智慧工地”落地见成效。推进项目BIM应用，实施项目现场人员、机械设备、临时设施信息化监管，完成对工程现场人员、机械设备、临时设施的安全信息采集和汇总分析，实现了项目现场参建单位、人员、质量安全监管数据可视化，全面提升了项目质量安全环保精细化管理水平。

存在的问题及建议
项目实施缓慢，截至评审日铜梁区淮远新区龙腾大道北侧道路建设项目尚未完工，项目进度缓慢，超合同工期严重。
评价结论有效性条件
1.上述评价结论仅适用于本次评价目的；
2.本评价报告及附件未经委托方同意，不得向委托方以外的其他单位和个人提供，报告的全部报告或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。

附件：
项目绩效评价指标体系及评分表
安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所营业执照（复印件）
安礼华粤（广东）会计师事务所

（特殊普通合伙）重庆分所
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（本报告及所有附件均加盖本审计机构骑缝印章，请合并使用）
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