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“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目绩效评价报告
为提升城市品质，改善居民生活质量，构建更健康、更安全、更宜居的居住环境，根据重庆市铜梁区财政局（以下简称“区财政局”）的要求，委托重庆龙源会计师事务所有限责任公司对“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着居民生活的不断变好，居民也对自己的生活环境有了更高的要求。在此背景下，中央及地方出台一系列政策加强社会的治理，改善居民生活的环境，打造共建共治共享的社会治理格局，全面提升住有所居、住有宜居的主线，助推城市宜居品质和市民生活品质双提升。

2.项目建设内容
“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目于2022年8月29日经重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目立项的批复》（铜发改委审〔2022〕527号）批准立项，项目建设内容及规模为：1）“世纪阳光”小区试点项目规划建设内容包含室外环境、基础配套设施、公共服务设施三大类，其中：（1）室外环境包含：消防通道及健康步道路面修缮﹔公共活动空间地面整治；无障碍及适老设施完善；景观游步道修复；绿地植被整治；标识系统、社区宣传文化阵地建设等。（2）基础配套设施包含：楼栋电梯安装﹔安防监控完善；楼栋灭火器烟感器完善；垃圾分类收集点完善等。（3）公共服务设施包含：党群服务站建设﹔非机动车生态停放点建设；非机动车智能充电棚建设﹔健身活动设施完善；室内外家具完善等。2）“学林花园”小区试点项目规划建设内容包含房屋工程、室外环境、基础配套设施、公共服务设施四大类，其中：（1）房屋工程包含：建筑外墙整治；公共楼道墙面翻新；防盗栏、空调位、雨棚整治等。（2）室外环境包含：中心公共活动空间和东侧小憩园整体提升；无障碍及适老设施完善；道路修复；绿地植被整治；入口区域风貌整治；标识系统、社区宣传文化阵地完善等。（3）基础配套包含：楼栋电梯安装﹔安防监控完善；小区门禁完善；楼栋灭火器烟感器完善；垃圾分类收集点完善等。（4）公共服务设施包含：党群服务站建设、社区养老服务用房-装修、西侧停车场建设、非机动车智能充电棚建设、健身游戏设施完善、室内外家具完善等；建设工期：2022年9月-2022年12月。
3.预算下达及执行情况

（1）预算下达情况。截止评价日，被评价单位尚未提供该项目资金文件，项目组仅根据调阅、查询、整理项目财务会计资料（资料主要来源于重庆市铜梁区社会治理创新中心）及一体化指标账显示2023年度“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目年初预算资金925.57万元。

（2）预算执行情况。根据重庆市铜梁区社会治理创新中心提供的财务核算资料，“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目截至2023年12月31日，该项目实际支付资金共计280.74万元。

（二）项目绩效目标

按照重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目立项的批复》（铜发改委审〔2022〕527号）的要求，实施“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目。1.“世纪阳光”小区党建引领社区治理创新试点项目，位于东城街道，占地面积约126851㎡。规划建设内容包含：消防通道及健康步道路面修缮、公共活动空间地面整治、无障碍及适老设施完善、景观游步道修复、绿地植被整治、标识系统、社区宣传文化阵地建设、楼栋电梯安装、安防监控完善、楼栋灭火器烟感器完善、垃圾分类收集点完善、党群服务站建设、非机动车生态停放点建设、非机动车智能充电棚建设、健身活动设施完善、室内外家具完善等。2.“学林花园”小区党建引领社区治理创新试点项目，位于南城街道，小区共7栋建筑，总户数200户。规划建设内容包含：中心公共活动空间、东侧小憩园整体提升、无障碍及适老设施完善、道路修复、绿地植被整治、入口区域风貌整治、标识系统、社区宣传文化阵地完善、楼栋电梯安装、安防监控完善、小区门禁完善、楼栋灭火器烟感器完善、垃圾分类收集点完善、党群服务站建设、社区养老服务用房-装修、西侧停车场建设、非机动车智能充电棚建设、健身游戏设施完善、室内外家具完善等。

二、项目单位绩效自评情况

根据重庆市铜梁区社会治理创新中心提交的“项目自评报告”，绩效目标完成情况如下：

	指标名称
	年度指标值
	实际完成值
	自评结果

	建设小区党群服务站，提升小区内基础设施，增加文化氛围，提升小区居民居住环境。项目所涉及的构筑物、道路等按照建筑规范要求，进行质检，达到相关标准。项目实施过程中不发生重大安全事故。
	90%
	90%
	项目绩效完成情况为“优”

	强化基层党建，完善网格化管理服务，不断加强基层治理体系和治理能力建设，增强小区居民幸福感、获得感、安全感。
	90%
	90%
	


三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目的运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行全面、客观分析评价，总结项目实施中存在的问题，促进各项政策和措施全面落实，进一步提升专项资金科学化、精细化管理，达到提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及实施、评价样本确定。

1.评价依据

（1）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）重庆市财政局《关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

（3）重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（铜财〔2022〕411号）；

（4）重庆市铜梁区财政局《关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕237号）；
（5）重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目立项的批复》（铜发改委审〔2022〕527号）；

（6）重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目投资概算的批复》（铜发改委〔2022〕266号）；

（7）资金拨付使用管理情况及会计资料；

（8）与项目有关的其他资料。

2.绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，从项目投入、项目管理（业务管理、财务管理）、项目产出、项目效果四个方面对评价目标进行逐项分解。本次评价共设置4个一级指标、6个二级指标及19个三级指标，各指标分值、指标说明及评价标准（详见附件）。

3.绩效评价方法、评价样本确定

本次评价采用定量与定性评价相结合的方法，依据获取的财务数据资料、过程管理资料、绩效目标及完成情况等资料，按照绩效评价指标体系及评分标准，评定各项评价指标的得分，各项指标得分汇总得出综合绩效评价的实际分数。

采用抽样技术，谨慎选取调查样本，项目组在选样时充分考虑了重庆市铜梁区社会治理创新中心的基本情况及现实情况，对本次评价范围内的专项资金使用情况进行详查；对项目实施过程资料进行抽查；对受益群众等实施问卷调查与现场访谈，确保调查样本具有代表性，并保证调查与访谈采集的证据能够说明该机构或部门使用财政专项资金的真实水平，对“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目组。

（2）了解绩效评价项目的基本情况。

2.组织实施

实施阶段包括资料收集、资料审核、现场踏勘及访谈、编制绩效评价工作底稿等工作。本次绩效评价主要通过对项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等四个方面进行评价。

3.分析评价

总结、归纳和分析执行上述程序中发现的问题，与委托方及具体项目实施管理的单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据查询重庆市铜梁区社会治理创新中心一体化系统指标账显示“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目年初预算资金925.57万元，截至2023年12月31日，下达预算资金925.57万元，资金到位率100.00%。
2.项目资金使用情况分析

根据重庆市铜梁区社会治理创新中心提供相关收支凭据，截至2023年12月31日实际支付280.74万元。

3.项目资金管理情况分析

在“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目的资金管理中，为确保项目的顺利推进和全面完成工作任务，区财政按批复下达的投资计划及时拨付资金，确保资金到位。

认真贯彻落实国家和市关于财政资金支付管理办法。项目资金拨付，根据合同内容及约定的付款期限，由施工单位中国建筑西南勘察设计研究院有限公司申请，监理单位重庆裕升项目管理有限公司及跟审单位重庆泓丰工程管理有限公司复核并签署资金拨付意见，再由重庆市铜梁区社会治理创新中心审核，最后由领导审定同意后才拨付项目资金。已投入资金额度与资金拨付挂钩，有利于避免专款不专用和挤占、挪用项目资金现象的发生，推进了项目建设的顺利实施。“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目在资金管理上较好地执行了相关财务审批制度。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目在立项批复后，相关部门认真组织项目工程招投标，工程建设严格实行项目法人责任制、招投标制，择优选定专业施工队伍建设工程项目，保证工程质量，确保项目建设的有序推进。该项目具体组织情况如下：

“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目于2022年8月获得重庆市铜梁区发展和改革委员会立项审批后，重庆市铜梁区社会治理创新中心委托重庆英杰建设有限责任公司对该项目进行设计，委托重庆智信工程技术咨询有限公司对该项目进行全过程的招标代理工作以确定施工单位，并按规定发布了招标公告，通过评标委员会评定，最终确定中标人为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司，招标结束后，重庆市铜梁区社会治理创新中心与中标单位签订建设工程施工合同，并委托重庆裕升项目管理有限公司对该项目进行监理，委托重庆泓丰工程管理有限公司对该项目进行跟审，截至2023年12月31日，项目主体已完工并通过验收后投入使用，但尚未取得该项目结算审核结果。

2.项目管理情况分析

“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目由重庆市铜梁区社会治理创新中心作为项目业主组织实施，认真把好“质量、资金、进度”三关，定期对工程建设进行监督检查，督促工程建设的顺利实施，管理工程建设的日常事务工作。项目委托有资质的工程监理单位重庆裕升项目管理有限公司实施监理，与承建方签订质量安全责任书，履行安全管理和监督检查职能，深入作业现场进行巡查，防范事故的发生，建立了较为完善的质量管控措施，配备了相应管理人员，施工队定期向业主单位上报进度，发现问题及时整改。项目竣工后，组织相关单位人员进行验收。

总的来说，在项目实施中，较好地执行了项目法人责任制、招投标制、监理负责制、合同管理制、质量管理制，确保“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目保质保量完成。
（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

根据（铜发改委〔2022〕266号）项目总投资为995.53万元。经查验重庆市铜梁区社会治理创新中心提供的相关收支凭据，截至2023年12月31日项目实际使用资金280.74万元，账面支出金额占计划总投资比率为28.20%。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

根据“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目施工合同、并结合项目实施单位提供的相关资料等，该项目计划建设工期为2022年9月至2022年12月，合同工期为120天，项目具体实施进度为2022年8月29日，取得重庆市铜梁区发展和改革委员会立项批复，2022年10月采取公开招标方式确定项目施工单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司，中标金额为7,791,333.00元。明确监理单位为重庆裕升项目管理有限公司。整体工程于2023年2月1日开工，2023年9月28日进行竣工验收，截止评价日尚无该工程结算审核结果，实际工期天数超合同工期，且开工时间与竣工时间超立项批复要求。

（2）项目完成情况

为确保“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目工程质量，重庆市铜梁区社会治理创新中心在建设过程中基本按照建设程序实施工程项目法人责任制，并委托监理公司对实施项目进行监理，委托跟审公司进行工程跟踪审计，从严控制工程质量，提高财政资金的使用效益。具体而言，为保证项目完成质量各项工程严格执行监理制，履行技术监督职能，严把材料关，保证工程质量。项目主体工程完工后，重庆市铜梁区社会治理创新中心组织竣工验收，对项目质量进行核查，保证各项工程质量合格，使用安全。

3.项目效益性分析

1）项目预期目标完成程度

根据“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目资料，并结合项目组现场踏勘情况等，截至2023年12月31日，（1）“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目主体工程基本按计划内容实施，但存在实际完成内容不一致现象；计划建设内容情况如下：“世纪阳光”小区试点项目规划建设内容包含室外环境、基础配套设施、公共服务设施三大类，其中：①室外环境包含：消防通道及健康步道路面修缮﹔公共活动空间地面整治；无障碍及适老设施完善；景观游步道修复；绿地植被整治；标识系统、社区宣传文化阵地建设等，②基础配套设施包含：楼栋电梯安装﹔安防监控完善；楼栋灭火器烟感器完善；垃圾分类收集点完善等。③公共服务设施包含：党群服务站建设﹔非机动车生态停放点建设；非机动车智能充电棚建设﹔健身活动设施完善；室内外家具完善等。（2）“学林花园”小区试点项目规划建设内容包含房屋工程、室外环境、基础配套设施、公共服务设施四大类，其中：①房屋工程包含：建筑外墙整治；公共楼道墙面翻新；防盗栏、空调位、雨棚整治等。②室外环境包含：中心公共活动空间和东侧小憩园整体提升；无障碍及适老设施完善；道路修复；绿地植被整治；入口区域风貌整治；标识系统、社区宣传文化阵地完善等。③基础配套包含：楼栋电梯安装﹔安防监控完善；小区门禁完善；楼栋灭火器烟感器完善；垃圾分类收集点完善等。④公共服务设施包含：党群服务站建设、社区养老服务用房-装修、西侧停车场建设、非机动车智能充电棚建设、健身游戏设施完善、室内外家具完善等。

实际完成内容少于计划内容的情况如下：（1）“世纪阳光”实际建设内容无绿地植被整治、楼栋电梯安装、楼栋灭火器烟感器完善、非机动车智能充电棚等。（2）“学林花园”实际建设内容无建筑外墙整治、公共楼道墙面翻新、防盗栏、空调位、雨棚整治、楼栋电梯安装、社区养老用房服务用房装修、非机动车智能充电棚建设、健身游戏设施完善等。以上实际完成内容少于计划内容未见会议纪要及上级主管部门批复。
经重庆市铜梁区社会治理创新中心提供的3次会议资料显示，（1）2023年3月3日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，①取消各楼栋拟安装的灭火器、烟感器，②取消1号门入口地面翻新，③取消新建檐廊，④取消1号门树池改造，⑤取消景观游步道修复，⑥新增花架翻新，⑦新增泳池栏杆翻新、1号门景观池栏杆安装，⑧新增二、三级道路、水边小路翻新，⑨调整凉亭改造方式，⑩调整垃圾亭改造方式，⑪调整党建服务中心建设，⑫调整运动场地地面做法，⑬变更监控系统改造方式，⑭变更非机动车停放点改造方式，⑮消防车道地面由局部破损修补改为全部翻新。（2）2023年3月20日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，①新增局部地面翻新，②新增1号门假山通行道路，③调整二三级道路做法。（3）2023年4月23日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，①新增1号门广场破损花岗石板点补，②新增1号门广场右侧人行道方块地砖更换为青石板，③新增游泳池入口块料地面更换为青石板，④新增三级道路两侧划标示线，⑤新增党群服务中心入口右侧雨棚顶棚翻新，⑥新增1号门建筑外墙空调外机移位。以上新增、调整变更及取消仅提供会议纪要，未提供上级部门批复等依据。
综上，与工程计划要求完成的工程量相较而言，除实际完成的内容少于计划内容以外，其他的建设内容已基本完成施工任务（包含新增及调整变更）。

2）项目实施对经济和社会的影响

“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目的实施，极大地改善了社区居民的生活水平及生活环境，提升社区居民的生活质量，为社区居民的休闲、散步、出行等提供了便利，是一项惠民利民的工程，同时体现了共建共治共享的社会治理格局，助推了城市宜居品质和市民生活品质双提升。也解决了居民生活中的痛点，修缮许多年久失修设施的同时，也完善了小区的相关服务，通过管理与服务的优化，也解决了居民生活中的邻里矛盾，使得居民间生活更加和睦，社区管理更加高效，提升了居民的生活品质。

五、综合评价情况及评价结论

本报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾对项目目标群体的问卷调查、现场访谈等因素，而做出的综合结论。该项目最终绩效综合评价得分为80.5分，评价等级为“良”。各项指标得分情况见下表：

	二级指标
	分值
	得分
	得分率

	投入
	20.00
	19.50
	97.50%

	管理
	20.00
	16.00
	80.00%

	产出
	30.00
	21.00
	70.00%

	效益
	30.00
	24.00
	80.00%

	合计
	100.00
	80.50
	80.50%


注：按照财政部的要求，绩效评价结果等级分别为优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）。

六、存在的问题及建议

“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目取得了一定的成绩，但其在工程建设程序、制度管理、实施工作中也存在着以下的不足：

（一）项目管理制度方面

1.存在的问题
经查验，项目投入使用后缺乏监督管理、日常检查或专项抽查、资金使用效益回访等，未建立项目运行管理考核评价制度及实施考评工作。
2.建议

（1）加强对项目后期管理及运行有效性等进行审查。

（2）按要求建立管理考核评价制度，开展考评并将考核结果与项目绩效挂钩。
（二）项目管理方面

1.存在的问题

经查验，截至2023年12月31日，“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目主体工程已完工并通过验收后投入使用，但重庆市铜梁区社会治理创新中心尚未对完成的工程进行结算审核。

2.建议

抓紧对完工的工程成本造价进行审核，确定工程成本，委托具有相应资质的工程造价机构对完工项目进行结算审核，审核的结果是支付工程款的重要依据，避免工程款超付现象。
（三）项目档案管理方面

1.存在的问题

经查验，“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目，档案资料管理不完善，未将该项目资金文件归档，且未形成一套完整的档案管理制度。

2.建议
完善项目资料的归集，保障档案规范有序，对缺失档案进行补充、完善、更正，对已形成的纸质资料进行汇总归档便于管理和查阅。

（四）实际建设工期滞后
1.存在的问题

经查验，“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目立项建设工期为2022年9月至2022年12月，实际建设工期为2023年2月1日至2023年9月28日。合同约定工期为120日历天，实际工期为240日历天。
2.建议
（1）加强工程进度管理，确保保质保量完成立项全部内容。

（2）严格按照合同约定期间进行施工进度监督管理，按合同约定执行的，确保合同的有效性、合法性、合规性。
（五）预算绩效管理方面

1.存在的问题

重庆市铜梁区社会治理创新中心已填报项目支出绩效目标自评表。实施单位对服务对象满意度指标进行评价，评价结果为满意度90%，未见回访或调查问卷等相关资料予以佐证。

2.建议

加强实施单位在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准，绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量；认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观。
（六）实际招标建设部分少于立项批复
1.存在的问题

经查验，“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目招标建设内容与立项批复建设内容存在漏项，直接导致实际实施的工程与立项批复建设内容不一致：①“世纪阳光”招标建设内容无消防通道及健康步道路面修缮、楼栋电梯安装、非机动车智能充电棚建设、健身活动设施完善。②“学林花园”招标建设内容无建筑外墙整治、公共楼道墙面翻新、防盗栏、空调位、雨棚整治、楼栋电梯安装、社区养老用房服务用房装修、非机动车智能充电棚建设、健身游戏设施完善。

经现场踏勘及走访调查，立项批复的施工内容漏项有：①“世纪阳光”未实施绿地植被整治、楼栋电梯安装、楼栋灭火器烟感器完善、非机动车智能充电棚等。②“学林花园”未实施建筑外墙整治、公共楼道墙面翻新、空调位、雨棚整治、楼栋电梯安装、健身游戏设施完善、楼栋灭火器烟感器完善、室外家具完善等。
2.建议

建议重视立项批复内容，不得擅自增减立项批复的工程内容，严格按照立项批复内容进行招投标，对需要调整的工程内容需单位提出合理的措施，以确保项目能够顺利推进，并且符合法律法规的要求。

（七）对项目新增、调整、变更及取消仅依托会议纪要的问题
1.存在的问题

经查验，重庆市铜梁区社会治理创新中心提供的3次会议纪要：1）2023年3月3日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，取消各楼栋拟安装的灭火器、烟感器等5项，新增花架翻新等3项，调整凉亭改造方式等3项，变更监控系统改造方式等4项；2）2023年3月20日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，新增局部地面翻新等2项，调整二三级道路做法1项；3）2023年4月23日党建引领社区治理“世纪阳光小区”设计调整推进会议纪要明确，新增1号门广场破损花岗石板点补等6项。以上新增、调整、变更及取消仅提供会议纪要，未提供上级部门批复等依据。
2.建议

建议项目业主单位按重庆市铜梁区人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区政府投资项目管理办法的通知》（铜府办〔2018〕43号）第二十条：“项目建议书（或立项）、可行性研究报告、初步设计经批准后不得擅自变更，确需做出以下变更的，项目业主单位应报原审批机关批准”；重庆市人民政府令（第339号）第三十八条：“政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批”的规定执行。
（八）工程实施监管方面
1.存在的问题

经现场踏勘，发现部分步道路面颗粒物起层导致路面存在凹凸不平的小塌陷从而影响居民出行安全，另“世纪阳光”小区大门路面修缮后存在瓷砖空鼓，导致有损坏现象等。
2.建议

加强项目质量监管，建立完善的监管制度，保证施工质量符合要求，对已存在问题积极进行修缮，加强监督，消除质量安全隐患。

七、其他需说明的问题

本评价报告依据重庆市铜梁区社会治理创新中心及相关单位提供的各项资料，运用规定的评价指标、标准及评分办法，各项评价基础资料的真实性与完整性由重庆市铜梁区社会治理创新中心负责，评价工作组在此基础上进行独立、客观、公正的评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

附件：“世纪阳光”“学林花园”等小区党建引领社区治理创新试点项目绩效评价指标评分表
            重庆龙源会计师事务所有限责任公司
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