附件2
厂房库房消防安全整治任务清单

	工作任务
	具体内容
	责任单位
	完成时限

	（一）排查摸底阶段
	制定工作方案，进行专题部署，明确整治目标、任务和措施，明确工作职责，落实整治责任。分级分批组织厂房库房消防安全责任人、管理人开展警示约谈，组织排查人员开展培训，迅速开展排查工作。
	应急管理办公室、经济发展办公室、各村（社区）
	3月15日前

	
	督促各厂房库房组织开展消防安全自查，将发现的隐患及整改措施报石鱼镇人民政府
	应急管理办公室、经济发展办公室
	3月31日前

	
	对本辖区整治对象进行拉网式排查，填写“工业厂房库房消防安全检查记录表”，建立“厂房库房消防安全整治工作台账”，并报区消防救援支队。
	应急管理办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、乡村生态治理中心、各村（社区）
	5月30日前

	（二）集中整治阶段
	针对第一阶段排查出的隐患清单、梳理隐患整改难度、制定整改计划、逐个整改销案，确保整改期间的消防安全。
	应急管理办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、乡村生态治理中心、各村（社区）
	10月31日前

	（三）总结提升
	对专项整治情况进行全面分析，开展自查自评，总结经验，查找不足，查漏补缺，巩固排查整治工作成效，建立完善长效管理机制，坚决防止隐患问题反弹。
	应急管理办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、乡村生态治理中心、各村（社区）
	12月15日前
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