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铜梁区2019年城乡生活垃圾分类试点市场化运行项目绩效评价指标得分表
	评价指标
	评分标准
	得分
	备注

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	
	
	

	资金投入
管理
	10
	项目立项
	3
	①按规定程序申请设立，得1分；
②有可行性研究、专家论证等，得1分；
③符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分。
	3
	按规定申请设立，符合国家垃圾分类决策。

	
	
	绩效目标
	3
	①绩效目标可以细化分解为具体绩效指标，得1分；
②绩效目标编制明确、可衡量、可达成，具有相关性和时限性，得2分。
	3
	细化到各个实施单位垃圾设备配置及人员配置等方面。

	
	
	资金落实
	4
	①资金及时到位，得2分；
②资金足额到位，得2分。
	4
	根据付款进度及时到位。

	项目管理
	20
	采购管理
	4
	①按政府采购法及其相关规定组织购买，得2分；
②按规定公开采购信息，得2分。
	4
	区环卫所通过交易中心进行公开招投标管理，并对中标信息进行公示。

	
	
	业务管理
	9
	①项目管理制度健全、有专业人员或机构进行管理，得2分；
②项目管理制度得到有效执行和落实，得2分；
③建立日常检查机制并执行，得2分；
④建立验收机制并执行，得2分；
⑤档案管理规范、完整，得1分。
	4
	根据招标资料中内容进行日常考核，未制定相应管理制度，本项酌情扣5分。

	
	
	财务管理
	7
	①按程序拨付资金、手续完整，得2分；
②资金分配和使用公平，得1分；
③购买主体对资金进行监管，得1分；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律情况，得3分；如有发现，得0分。
	7
	2019年实行政府会计制度，虽未完成预算指标，但是其指标金额未拨付到单位，本项不扣分。

	产出效益
	40
	完成及时率
	5
	按合同约定时间完成或提前完成，得5分；超期完成，每延期3天少得1分，延期15天以上得0分。
	0
	未按合同约定时间完成设施设备的安装及验收，延期79天及以上。

	
	
	实际完成率
	10
	实际完成数量与合同约定相符，得10分；未达到目标的，每低一个百分点少得1分，低于合同约定数量的90%，得0分。
	10
	基本达到项目要求目标。

	
	
	质量达标率
	15
	项目完成质量达到合同要求，得10分；
项目验收评价为“合格”得5分，评价为“不合格”得0分。
	15
	区环卫所每月抽检考核均合格。

	
	
	经济效益
	3
	①成本控制，中标价低于平均投标价，得2分；
②对经济发展带来直接或间接影响，得1分。
	1
	中标价高于平均投标价，扣2分。

	
	
	社会效益
	2
	项目具有公平性、普惠性，得2分。
	2
	垃圾分类有利于改善区容和提升社会居住环境。

	
	
	生态效益
	2
	符合生态要求、节能环保，得2分。
	2
	有利于改善生态环境，垃圾回收利用。

	
	
	可持续性影响
	3
	服务内容发挥作用的年限超过5年，得3分；超过4年不满5年，得2分；超过3年不满4年得1分；不满2年得0分。
	3
	部分设施设备左右年限较长，且其垃圾分类知识影响深远。

	满意度
	30
	购买主体
满意度
	15
	满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。
	15
	购买主体满意度为
98.75%，详情见附件3。

	
	
	受益对象
满意度
	15
	满意度指标达到80%以上的，得15分；低于80%的，每低一个百分点少得1分。
	15
	受益对象满意度为92.34%，详情见附件3。

	绩效评价总得分：88分




