
铜财〔2026〕94号
重庆市铜梁区财政局

关于下达2026年乡村振兴泥结石路硬化工程项目计划的通知
各相关镇人民政府、街道办事处：

《铜梁区2026年乡村振兴泥结石路硬化工程资金分配及项目实施方案》已经区第十八届人民政府第165次常务会议审议通过，经群众民主议定，村级申报、镇街审核上报，区财政局审核，确定了2026年乡村振兴泥结石路硬化工程实施计划。现将计划下达你们，并就有关事宜通知如下。

一、建设任务
2026年27个镇街72个村社区计划实施泥结石路硬化36.89公里，其中路面3米宽项目里程3.37公里、路面3.5米宽项目里程33.52公里，项目总投资1825万元，其中财政补助1673万元，上级资金文件为渝财农〔2025〕110号。

二、完成时间
2026年10月底前。
三、建设内容
（一）路基：以现有非耕地泥结石路为基础，捣平、夯实，铺设5厘米厚碎石垫层并碾压平整，路基宽度必须大于路面宽度，道路两边做好不稳定边坡防护。

（二）路面：在碎石调平层上铺设水泥混凝土路面，路面宽度达到3米或3.5米、厚度达到20厘米，混凝土抗压强度为C30。混凝土路面必须保持平整，每5米左右设置收缩缝，每公里原则上设置3个以上错车道。

（三）其他：设置土边沟和必要的排水涵洞（涵管），每条路根据实际情况设置起止路标，必要路段做好安全防护及安全警示标识。

四、职责分工
各村社区负责项目实施、质量、安全、验收、资料收集整理及资金支付等全面工作；各镇街为项目实施主管单位，负责项目及资金全过程管理，资金审核拨付、绩效管理等工作；区级主管部门负责项目抽查、资金监管、绩效考评等。

    五、项目实施及管理要求

项目实施及管理严格按照《重庆市铜梁区财政局关于印发农村综合改革转移支付相关政策文件的通知》（铜财〔2025〕451号）执行。项目计划下达后，由项目村组织实施项目。根据《铜梁区农村集体经济组织财务管理指导手册》有关规定，项目估算金额在5万元以上的，应当发包建设。估算金额在5万元以下的，可自行组织人员、购买材料进行施工，但不得拆分项目规避发包。
（一）严格计划执行。各镇街严格按照计划内容、工期推进项目实施。下达的计划里程、建设方式原则上不作调整，对超出计划部分，不再进行清算。

（二）加强质量监管。各镇街是村级公益事业项目建设责任主体，应加强项目建设质量监管，若出现质量问题需返工重建或收回财政奖补资金。

（三）落实公开制度。资金筹集、使用和决算，奖补标准、对象和金额，办事程序，实施单位，竣工验收和服务承诺等要公开公示。

（四）完善档案资料。项目村、镇街应落实专人对档案进行管理，收集整理项目建设相关资料装订成册进行归档。
六、竣工验收及资金拨付

（一）项目验收。项目完工后，由项目村或镇街聘请第三方中介机构现场钻取芯样进行质量检测，形成以村为单位的质检报告，质检合格后由村委会组织初验，镇街组织复验，复验结果作为工程竣工验收结果。验收通过后，由项目村或镇街委托第三方中介机构出具工程结算审核报告（招投标项目）或财务决算审计报告（自建项目）。区级主管部门对通过竣工验收并审计完毕的项目开展抽查，抽查比例不低于年度镇街项目安排预算总额的10%。

（二）资金拨付。项目实施过程中，应严格按照合同（协议）条款，根据工程进度申请拨付项目资金，镇街可结合实际在合同中约定预拨部分项目启动资金（不高于合同或财政奖补金额的30%）。项目原则上应按相关法律法规和行业规范预留工程质量保证金。
附件：铜梁区2026年乡村振兴泥结石路硬化财政奖补项目计划明细表
重庆市铜梁区财政局

2026年3月18日
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