重庆市铜梁区财政局                                                           绩效评价报告

重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）
Chongqing qianshuo Certified Public Accountants (general partnership)

渝潜硕 专审 字【2023】第024号
重庆市铜梁区乡村振兴局第一批产业到户补助等12个项目财政专项衔接资金

绩效评价报告

重庆市铜梁区财政局：
我公司接受贵单位委托，对重庆市铜梁区乡村振兴局产业到户补助项目、小额信贷贴息项目、致富带头人培育项目、雨露计划项目、产业保险试点项目、数商兴农项目、就业技能培训补助项目、就业帮扶车间建设奖补项目、脱贫大学生资助项目、脱贫户医保资助项目、消费帮扶项目（18万）、消费帮扶项目（35.878924万）等12个项目（以下简称“该12个项目”或“12个项目”）财政专项衔接资金进行了绩效评价，并出具绩效评价报告。提供真实、合法、完整的绩效评价资料是重庆市铜梁区乡村振兴局及相关实施单位的责任，我们的责任是对这些资料进行核实，依据已核实的资料，按照规定的程序和方法，进行绩效评价并出具绩效评价报告。在评价过程中，我们结合12个项目的实际情况，实施了包括审阅项目资金计划文件、项目实施方案、实施环节所涉及的文件或合同以及所涉专项资金的财务收支凭证；查看项目相关记录及照片，实地走访调查了项目实施和完成情况，并核对相关信息及数据等我们认为必要的评价程序。我们相信，我们获取的评价基础数据是真实、有效的，为出具绩效评价报告提供了基础。
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一、基本情况

（一）实施单位基本情况
实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
单位性质:机关

职能(业务)范围:负责农业投资管理。编制中央、市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理等十六项职能（数据来源：重庆市铜梁区人民政府网）
（二）项目基本情况

1、2022年产业到户项目
项目名称：2022年产业到户项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：铜梁区28个镇街
项目内容：对养殖鸡、鸭、蜜蜂、兔等品种，及种植樱桃树、粮油、水稻、玉米等经济作物的脱贫户进行补助，2022年共补助1450户，补助金额313.5894万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入313.5894万元，其中上级补助313.5894万元，实际投入金额313.5894万元。
项目起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
2、脱贫人口小额信贷贴息项目
项目名称：脱贫人口小额信贷贴息项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区脱贫人口贷款银行
项目内容：对在重庆市铜梁区各银行贷款的脱贫人口进行贴息，2022年进行三批次贴息。第一批补助脱贫户159户，贴息73839.5元，第二批补助脱贫户260户，贴息195472.63元，第三批次补助脱贫户710户，贴息776916.34元；共贴息脱贫户1129户，贴息1046228.47元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入104.622847万元，其中上级补助104.622847万元，实际贴息104.622847万元。
项目起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
3、2022年致富带头人培育项目
项目名称：2022年致富带头人培育项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区、智益酒店
项目内容：（1）按照1万元/人的标准对重庆铜梁区致富带头人进行一次性补助。《关于认定柏小林等 58 人为2021 年度铜梁区农村致富带头人的通知》（铜农委〔2022〕47号），通过认真查阅、核实资料，一致通过重庆果之王园艺有限公司的陈贵虎、重庆农邦农业发展有限公司的陈邦齐、重庆市钦鼎农业集团有限公司的秦伦举等 59 人为2021 年铜梁区农村致富带头人。《关于认定杨琴、工坤刚等80 人为2022年度铜梁区农村致富带头人的通知》（铜农委〔2022〕199 号），经过公开申报、镇街推荐、部门联合评审、公示无异议等程序，认定杨琴、王坤刚等 80人为2022 年度铜梁区农村致富带头人。共认定138名致富带头人，实际补助138万元。
（2）开展一次农村致富带头人培训，培训人数554人，培训地点智益酒店，培训经费19.98688万元。

该项目共投入157.98688万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入157.98688万元，其中上级补助157.98688万元，实际投入157.98688万元。
项目起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
4、2022年雨露计划项目
项目名称：2022年雨露计划项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：对2022年脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中接受中、高等职业教育的学生，并在教育部、人力资源社会保障部的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的学生进行资助。每生每学期1500元。春季学期资助312名学生，资助金额46.8万元，秋季学期资助458名学生，资助金额68.7万元，共资助770名学生，资助金额115.5万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入115.5万元，其中上级补助115.5万元，实际资助金额115.5万元。
项目起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
5、2022年产业保险试点项目
项目名称：2022年产业保险试点项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：根据《铜梁区2022年巩固脱贫攻坚成果农业产业保险方案》（铜乡振〔2022〕10号，对脱贫户农业产业进行保险，保险类别有：水稻种植保险、玉米种植保险、脆桃种植保险、脆桃收益保险、柑橘种植保险、柑橘收益保险、油茶种植保险、油茶收益保险、花椒种植保险、花椒收益保险、小龙虾养殖保险、小龙虾收益保险、辣椒种植保险、辣椒收益保险。保险明细如下：

	保险单位及种类名称
	金额（元）

	中国人民财产保险股份有限公司种植业保险分户/标的投保清单（水稻）
	11,615.40 

	中国人民财产保险股份有限公司种植业保险分户/标的投保清单（玉米）
	4,875.55 

	中国人民财产保险股份有限公司种植业保险分户/标的投保清单
	5,668.99 

	中国人民财产保险股份有限公司种植业保险分户/标的投保清单
	4,014.00 

	中国太平洋保险股份有限公司重庆分公司-水稻、玉米保险费
	737,400.00 

	中国太平洋保险股份有限公司重庆分公司-水稻、玉米保险费
	35,269.20 

	中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司-水稻、玉米保险费
	22,486.75 

	合计
	821,329.89 


项目资金情况：该项目2022年计划投入82.132989万元，其中上级补助82.132989万元，实际承担保险费82.132989万元。
项目起止时间：2022年4月02日至2023年4月01日
6、2022年数商兴农项目
项目名称：2022年数商兴农项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区侣俸镇保乡村
项目内容：建设数字乡村服务系统及乡村产业服务系统。数字乡村服务包括视频监控系统1套、乡村综合治理服务1套、乡村政务服务软硬一体化系统1套、乡村就业培训服务系统1套，乡村产业服务包括农业物联网服务1套、乡村振兴特色产品公共服务系统1套、乡村产业数据一张图系统1套。
项目资金情况：该项目2022年计划投入38.515333万元，实际结算金额47.81282万元，均为财政补助，其中2022年支付24.31万元，剩余部分2023年支付。
项目起止时间：项目计划时间2022年8月至2022年11月，实际实施时间2022年8月至2023年8月

7、2022年技能培训项目
项目名称：2022年技能培训项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
培训单位及地点：重庆市璧山区道和职业培训学校（重庆市璧山区璧城街道璧渝路329号）、重庆市荣昌区希望职业培训学校（重庆市荣昌区棠香南街68号）

项目内容：对铜梁区脱贫人口、边缘易致贫人口、监测人口和低保人口进行养老护理、汽车维修、中式烹饪等项目培训，2022年共培训42名，培训费4.986万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入4.986万元，实际结算金额4.986万元，均为财政补助。
项目起止时间：项目计划时间2022年6月至2022年7月，实际实施时间2022年6月至2022年10月

8、2022年帮扶车间建设奖补项目
项目名称：2022年帮扶车间建设奖补项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：对被认定为就业帮扶车间的主体，按每吸纳一名脱贫人口给予2.5万元的标准补贴，每个主体最高不超过50万元。2022年认定重庆钰锦机械有限公司为帮扶车间共吸纳脱贫人口6名，补助10万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入10万元，实际补助金额10万元，均为财政补助。
项目起止时间：项目计划时间2022年1月至2022年12月，实际实施时间2022年8月
9、2022年大学生学费资助项目
项目名称：2022年大学生学费资助项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：对重庆市铜梁区建档立卡贫困家庭大学生学费进行资助，其中，市级财政教育资金承担25%，区县财政承担75%。2022至2023学年重庆市铜梁区共需资助121名，资助总额75.3529万元，区级财政需提供资助金额56.514675万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入60万元，实际补助金额56.514675万元，余款留存资助中心用于以后年度资助。
项目起止时间：项目计划时间2022年1月至2022年12月，实际实施时间2022年10月
10、2022年脱贫户医保资助项目
项目名称：2022年脱贫户医保资助项目
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：对铜梁区内稳定脱贫人员代缴医保资金，代缴人数7424人，代缴金额742400元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入74.24万元，实际补助金额74.24万元。
项目起止时间：项目计划时间2022年1月至2022年12月，实际实施时间2022年1月至2022年9月
11、2022年消费帮扶项目（18万元）
项目名称：2022年消费帮扶项目（18万元）
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：重庆市铜梁区
项目内容：重庆市农业农村委员会委托重庆市铜梁区旌皓易田信息科技有限公司对100台消费扶贫智能柜进行配送、补货、维护保养及故障处理，每台150元/月，2022年运营服务费18万元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入18万元，实际补助金额18万元。
项目起止时间：项目计划时间2022年1月至2022年12月，实际实施时间2022年1月至2022年12月
12、2022年消费帮扶项目（35.878924万元）
项目名称：2022年消费帮扶项目（35.878924万元）
项目实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局
项目地点：东西部（重庆）消费协作中心（江北区北滨一路629-630渔人湾码头）
项目内容：重庆市农业农村委员会委托重庆西部消费扶贫产业发展有限公司开展重庆市铜梁区消费帮扶周系列活动，活动费358789.24元。
项目资金情况：该项目2022年计划投入35.878924万元，实际补助金额35.878924万元。
项目起止时间：项目实施时间2021年10月29至2021年10月31日
二、绩效评价情况
（一）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

（二）绩效评价的基本内容

1、绩效目标的设定情况；

2、资金投入和使用情况；

3、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4、绩效目标的实现程度及效果；

5、根据实际情况需要评价的其他内容。

（三）绩效评价的主要依据

1、关于印发《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（财农〔2021〕122号）；

2、《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（渝财农〔2022〕2号）；

3、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（铜财〔2022〕678号）；

4、《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕411号）；

5、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）；

6、与各项目有关的实施方案、合同、财务记录、项目现场资料、公示情况、收益明细等。

（四）绩效评价基本原则

1、统一领导原则。绩效评价由各级政府统一领导，各级财政部门统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

4、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

6、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门和预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

（五）绩效评价指标体系

按照《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（渝财农〔2022〕2号）、《重庆市铜梁区财政局关于开展2022年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2023〕323号）的具体要求，结合重庆市铜梁区乡村振兴局上述12个项目的自身特点，由铜梁区财政局依据相关资料，组织相关专业人员，论证并制定共性指标体系。我们在此基础上经过相关评价程序制定与此项目相关的个性指标，完善构成此绩效评价指标体系，如下表：

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表
	序号
	一级指标
	二级指标
	分值
	指标释义
	评价标准

	1
	资金管理（5分）
	财政衔接资金安排情况
	2
	评价是否落实《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（铜财〔2021〕431号）等相关政策性文件规定财政支持原则。
	资金使用方向符合文件规定（2分）。

	2
	
	资金分解下达进度
	3
	评价区级业务主管部门分解下达当年资金及次年提前批资金进度情况。
	区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔≤30日（3分）。

	3
	项目管理（55分）
	项目库建设管理情况
	5
	评价落实《铜梁区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库建设管理实施细则》（铜乡振〔2021〕7号）落实情况。根据抽查情况赋分。
	1、项目入库及时充分、程序规范、内容完整（3分）；
2、入库项目具备实施条件（2分）；
3、衔接资金用于项目库之外的项目（-5分）

	4
	
	项目绩效管理情况
	10
	评价具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督绩效监控情况、事后评价情况等。根据抽查情况赋分。
	1、及时制定绩效目标、审核绩效目标（2分）；
2、开展绩效监控不少于1次（2分）；
3、对绩效目标偏离项目采取纠偏措施（2分）；
4、项目实施完毕后立即开展绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表（2分）；
5、项目绩效是否达到预期（2分）。

	5
	
	项目建设管理情况
	6
	评价有序推进项目前期工作、组织实施、项目验收、资料报送等情况。根据抽查情况福分。
	1.项目实施方法存在变更是否按规定报批;(1分)
2.是否定期对项目实施情况进行监督检查，对检查中发现的问题进行整改:(2分)
3.是否按照项目实施节点按时提交项目报账资料;(1分)
4.日常管理资料是否及时归档整理;(1分)5.项目完工后是否在规定时间内进行验收。 (1分 )

	6
	
	预算执行率情况
	12
	评价有序推进项目工作和资金支付情况。根据拍查情况赋分。
	主要通过支出进度评价有序推进项目工作和资金支付情况，于7月末10月中旬定期调度。
1.7月末支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分;未达到的按照与序时进度的比例扣分;
2.10月中旬支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分;未达到的按照与序时进度的比例扣分;
3.10月底的资金预算执行率达到100%,得4分，没达到不得分:11月中旬资金预算执行率达到100%,得3分，没达到不得分:12月中旬的资金预算执行率达到100%.得2分，没达到不得分:12月中旬及以后预算执行率达到100%，得1分，没达到不得分;12月底预算执行率未达到100%，扣12分。

	7
	
	跟踪督促及发现问题整改情况
	8
	评价定期开展监督检查情况、发现问题整改情况。根据未处理问题比例扣减。根据拍查情况赋分。
	1.定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，落实到位的得2分，未完全落实到位的酌情扣分:
2.跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分5分，根据未整改问题比例扣减;
3.全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台(简称12317平台)反馈问题处理情况，满分1分

	8
	
	账务处理及档案管理等情况
	5
	评价账务处理，资产转固，收益管理、档案管理等情况。根据抽查情况赋分。
	1.财务处理是否规范，原始凭证是否齐全，建成资产是否及时转固收益管理是否合规;(4分)
2.档案管理是否完整、合规、真实。 (1分)

	9
	
	信息公开和公告公示制度落实情况
	9
	评价区级、镇级、村级落实《铜梁区财政街接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》(铜委农办[2021]19号 )文件要求情况。根据抽查情况赋分。
	分区级、镇级、村级进行评价。
1.抽查区级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分:
2.抽查镇级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分:
3.拍查村级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分.

	10
	使用成效及通报情况(40分)
	资金使用效益
	35
	评价项目是否达到预期成效，后续管护是否存在问题等。根据抽查情况赋分。
	评价内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等;基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等;“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等成果巩固情况:其他项目是否实现预期目标。满分35分，根据抽查项目情况赋分。项目管理各环节，每存在一例不符合相关规定的，扣0.5分，扣完为止.

	11
	
	通报情况
	5
	评价日常表现情况.
	主要为区级业务主管部门、区财政局、市级检查等项目进度、资会进度、发现问题情况的通报或问题反请。被通报或有问题反馈等情况，每发生一次，扣1分，满分5分，扣完为止。

	12
	加减分指标
	加分项
	5
	评价机制创新情况。最高加5分。
	　

	13
	
	扣分项
	10
	反映提供材料的真实性，有效性以及相关工作合法合规情况。(用于负面清单事项)
	考核材料、数据中存在虚假信息的，或经有关部门监督检查发现问题的，视情节严重程度扣1-10分。

	合计
	100　
	　
	　


（六）绩效评价的方式和方法

铜梁区乡村振兴局上述12个项目绩效评价由贵单位委托我公司实施，贵单位对我公司开展绩效评级工作进行规范和指导。该项目本次绩效评价工作我们采用比较法和公众评判法进行评价。

（七）绩效评价的过程

1、本次绩效评价工作在贵单位的统一组织、指导、督促下，由贵单位委托我公司具体负责实施。

2、由我公司负责相关基础资料和数据的收集并确保所收集资料和数据的完备、准确。

3、依据铜梁区乡村振兴局上述12个项目的实际情况，按照相关要求、依据相关资料，论证并制定铜梁区乡村振兴局上述12个项目绩效评价指标体系，报贵单位进行论证和审定。

4、我公司派评价小组进行实际调查工作。

5、我公司依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

三、绩效评价指标分析
（一）资金管理
1、财政衔接资金安排情况

项目按照《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（铜财〔2021〕431号）、《关于下达2022年区级财政接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕23号）等相关政策性文件规定落实衔接资金。

2、资金分解下达进度

2022年致富带头人培育项目、2022年雨露计划项目、2022年产业保险试点项目、2022年脱贫大学生资助项目、2022年脱贫户医保资助项目资金文件《关于下达2022年区级财政接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕23号）文时间：2022-2-16，业务主管部门文件《中共重庆市铜梁区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于下达2022年区级财政专项衔接资金项目安排计划的通知》（铜委农办〔2022〕6号）时间：2022-4-1，区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔大于30日。

2022年就业技能培训项目资金文件《重庆市铜梁区财政局关于下达2022年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕92号）文件时间：2022-4-6，业务主管部门文件《重庆市铜梁区乡村振兴局关于认真做好2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作的通知》（铜乡振〔2022〕11号）文件时间2022-5-10，区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔大于30日。

2022年就业帮扶车间项目资金文件《关于下达2022年区级财政接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕23号）文时间：2022-2-16，业务主管部门文件《中共重庆市铜梁区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于调整2022年部分财政专项衔接资金安排计划的通知》（铜委农办〔2022〕17号）文件时间：2022-9-26，区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔大于30日。

其余5个项目资金从区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔小于30天。

（二）项目管理

1、项目库建设管理情况

项目入库及时充分、程序规范、内容完整，制定和切合实际的实施方案，具备实施条件。

2、项目绩效管理情况

项目实施方案中制定了明确的项目绩效目标及绩效目标偏离项目采取纠偏措施。在项目实施完毕后开展了绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表，项目绩效基本达到预期。

3、项目建设管理情况

项目在实施前制定的实施方案不存在变更事项；实施工程中由铜梁区乡村振兴局进行监督检查，检查中未发现重大问题；项目按照实施节点按时提交项目报账资料；项目完工后基本进行了验收并对项目资料归档整理。

但2022年消费帮扶项目（18万元）未提供消费智能柜的配送、补货、维护保养及故障处理等验收相关资料。
4、预算执行率情况

评价过程中通过防返贫监测信息系统了解财政拨款情况，对专项资金收支明细、付款时间、付款金额进行了审查。

2022年雨露计划秋季学年资助支付时间为2022年12月27日，支付时间较晚。
2022年数商兴农项目启动资金2022年12月支付，进度款在2023年1月支付，工程尾款2023年7月31日支付，未在预算年度支付完成。

根据已提供的资料，其他项目未发现异常。
5、跟踪督促及发现问题整改情况
通过实施单位提供的自评报告、检查表资料显示，本项目实施单位定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促，跟踪督促及各类检查发现问题整改到位。
6、账务处理及档案管理等情况
该12个项目实施单位已提供账务处理明细账，未提供档案管理相关资料，如档案资料目录等。
7、信息公开和公告公示制度落实情况
铜梁区乡村振兴局对上述12个项目情况进行了公示。
（三）使用成效及通报情况

1、资金使用效益

项目总体资金均专款专用，项目完成进度和及时性基本达到计划预期目的。完成项目的质量基本能够达标，完成进行了自评、项目资金完整。但在项目管理环节有瑕疵，资金支付时间较晚或超出预算年度支付，部分项目无验收资料，该12个项目均为提供财务处理凭证，数商兴农项目未转固。
2、通报情况
项目实施管理日常表现良好，未被通报和问题反馈情况。
3、加减分指标
本项目不存在适用的加减分情况。

（四）绩效评价结论

重庆市铜梁区乡村振兴局12个项目共涉及2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金1015.452373万元，使用无结余。

重庆市铜梁区乡村振兴局12个项目绩效评价得分表如下：

	序号
	项目名称
	得分

	1
	2022年产业到户项目
	92

	2
	2022年小额信贷贴息项目
	97

	3
	2022年致富带头人培育项目
	88

	4
	2022年雨露计划项目
	87.5

	5
	2022年产业保险试点项目
	89

	6
	2022年数商兴农项目
	84

	7
	2022年就业技能培训补助项目
	89

	8
	2022年就业帮扶车间建设奖补项目
	89

	9
	2022年脱贫大学生资助项目
	89

	10
	2022年脱贫户医保资助
	89

	11
	消费帮扶项目（18万）
	87

	12
	消费帮扶项目35.878924万元
	97

	合计
	
	1077.5

	平均分
	
	89.79 


上述项目平均得分89.79分，对照评价结果判定表，其评价结果等级判定为：良。

	综合评价得分
	90分及以上
	80-90分
	70-80分
	70分以下

	评价等级
	优
	良
	中
	差


四、绩效评价结果的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目资金安排超过30天。2022年致富带头人培育项目、2022年雨露计划项目、2022年产业保险试点项目、2022年脱贫大学生资助项目、2022年脱贫户医保资助项目资金拨付时间2022-2-16，项目资金安排时间2022-4-1。2022年就业技能培训项目资金拨付时间2022-4-6，项目资金安排时间2022-5-10。2022年就业帮扶车间项目资金拨付时间2022-2-16，资金安排时间2022-9-26。

2、项目建设管理中未验收。2022年消费帮扶项目（18万元）未提供消费智能柜的配送、补货、维护保养及故障处理等验收相关资料。

3、项目资金支付时间较晚或超出预算年度。2022年雨露计划秋季学年资助支付时间为2022年12月27日，支付时间较晚。2022年数商兴农项目启动资金2022年12月支付，进度款在2023年1月支付，工程尾款2023年7月31日支付，未在预算年度支付完成。

4、该12个项目无档案管理资料（如档案目录等）。

5、设备已安装完成未转固，如数商兴农项目。
（二）对问题的建议

为提高财政预算资金精细化管理水平和效益，我们提出如下建议：

严格按照财政资金预算执行，及时安排及拨付项目资金。针对财政专项资金,建议实施单位在规定时间内支付项目资金,杜绝资金滞留、挤占、截留、挪用等现象的发生。

加强项目管理，对需验收的项目及时验收并转固，及时入账处理，做好项目档案管理工作。
五、其他事项说明
除雨露计划、产业保险试点、数商兴农项目外，重庆市铜梁区乡村振兴局未提供其他项目的银行支付回单，本次审计未核实银行支付情况，根据铜梁区财政局建议，预算执行率情况均得12分。

重庆市铜梁区乡村振兴局未对上述评分情况确认盖章。
附送：1、铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年产业到户项目

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年小额信贷贴息项目

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年致富带头人培育项目

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年雨露计划项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年产业保险试点项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年数商兴农项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年就业技能培训补助项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年就业帮扶车间建设奖补项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年脱贫大学生资助项目
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-2022年脱贫户医保资助
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-消费帮扶项目（18万）
铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表-消费帮扶项目(35.878924万元)
附件:

一、执业《注册会计师证书》复印件

二、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《执业证书》复印件

三、重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）《营业执照》复印件

重庆潜硕会计师事务所        中国注册会计师： 

（普通合伙）            中国注册会计师：

          中国·重庆             二〇二三年十月二十四日
重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）                  电话：023-65061212                    1 

重庆潜硕会计师事务所（普通合伙）                  电话：023-65061212                     3                                         


